



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO  
Provincia di Reggio Emilia

Progetto

# PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Timbri e Firme

  
studio **ALFA**  
Studio Alfa S.p.A.

Via V. Monti, 1  
42122 Reggio Emilia  
tel +39 0522 550905  
fax +39 0522 550987

sito web: [www.studioalfa.it](http://www.studioalfa.it)

RESPONSABILE DI PROGETTO

Dott. Ing. Lucio Leoni

GRUPPO DI LAVORO

Dott. Germano Bonetti

Tavola N.

CRONO

Titolo

Cronoprogramma

Scala

---

Nomefile

CRONO-Cronoprogramma.pdf

B	REVISIONE B	07-2018
0	EMISSIONE	12-2016
Rev. n	Descrizione	Data
Tabella Revisioni		



CRONOPROGRAMMA:  
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9						
	settimana 1	settimana 2	settimana 3	settimana 4	settimana 5	settimana 6	settimana 7	settimana 8	settimana 9	settimana 10	settimana 11	settimana 12	settimana 13	settimana 14	settimana 15	settimana 16	settimana 17	settimana 18	settimana 19	settimana 20	settimana 21	settimana 22	settimana 23	settimana 24	settimana 25	settimana 26	settimana 27	settimana 28	settimana 29	settimana 30	settimana 31	settimana 32	settimana 33	settimana 34	settimana 35	settimana 36	settimana 37	settimana 38	settimana 39
Inizio lavori																																							
Scavi e cavidotto stradali																																							
Plinti nuovi pali																																							
Basamenti nuovi quadri elettrici																																							
Montaggio nuovi quadri elettrici																																							
Adeguamento quadri elettrici esistenti																																							
Rifacimento nuove linee																																							
Sostituzione corpi illuminanti																																							
Montaggio Kit retrofit																																							
Verifiche e tarature																																							
Fine lavori																																							