


ID Nome attività Durata

1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE 3 g

2 Posa di recinzione di cantiere 1 g

3 Posa di baracche e wc 1 g

4 Realizzazione impianti di cantiere 2 g

5 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI 6 g

6 Abbattimento di alberi 1 g

7 Scavo di sbancamento 1 g

8 Scavo in sezione 2 g

9 Demolizione di strutture in cls 1 g

10 Rimozione di cigli stradali e cordoli 1 g

11 Rimozione di pavimentazione in autobloccante 2 g

12 OPERE STRADALI 38 g

13 Realizzazione di sottofondo in sabbia per posa tubazioni 1 g

14 Posa di tubazioni in pvc 6 g

15 Posa di pozzetti e prolunghe 10 g

16 Posa di cavidotto per impianti elettrici 3 g

17 Realizzazione di plinto per palo 3 g

18 Reinterro e ricoprimento tubazioni 2 g

19 Posa di caditoie e chiusini 1 g

20 Realizzazione di sottofondo marciapiede con misto di cava 3 g

21 Posa di sottofondo stradale 3 g

22 Realizzazione di massetto armato marciapiede 3 g

23 Realizzazione di strato bituminoso (binder) 3 g

24 Realizzazione di tappetino di usura 3 g

25 Posa di autobloccanti marciapiede 3 g

26 Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

27 Realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale 4 g

28 Messa a dimora di piante e sistemazione verde 3 g

29 DISALLESTIMENTO CANTIERE 4 g

30 Rimozione baracche e wc 1 g

31 Smantellamento impianti di cantiere 1 g

32 Rimozione recinzione di cantiere e pulizia area 2 g
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