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1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE Jghr—9

2 |Ed Posa di recinzione di cantiere 19

3 Posa di baracche e wc 19

4 Realizzazione impianti di cantiere 29 &=

5 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI 6g v

6 Abbattimento di alberi 19 =

7 Scavo di sbancamento 19 S

8 Scavo in sezione 29 N

9 Demolizione di strutture in cls 19

10 Rimozione di cigli stradali e cordoli 19

11 Rimozione di pavimentazione in autobloccante 29

12 OPERE STRADALI 38g v
13 Realizzazione di sottofondo in sabbia per posa tubazioni 19 ==

14 Posa di tubazioni in pvc 69 [

15 Posa di pozzetti e prolunghe 1049 %\

16 Posa di cavidotto per impianti elettrici 39 —

17 Realizzazione di plinto per palo 39 i

18 Reinterro e ricoprimento tubazioni 29 &

19 Posa di caditoie e chiusini 19

20 Realizzazione di sottofondo marciapiede con misto di cava 349 S

21 Posa di sottofondo stradale 39 l—

22 Realizzazione di massetto armato marciapiede 349 ‘%

23 Realizzazione di strato bituminoso (binder) 39 :

24 Realizzazione di tappetino di usura 39

25 Posa di autobloccanti marciapiede 39

26 Posa di pali per pubblica illuminazione 29 S

27 Realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale 49 gl

28 Messa a dimora di piante e sistemazione verde 349

29 DISALLESTIMENTO CANTIERE 49

30 Rimozione baracche e wc 19 =
31 Smantellamento impianti di cantiere 19 =
32 Rimozione recinzione di cantiere e pulizia area 249
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