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CRONOPROGRAMMA

Progettazione esecutiva 30/04/2019
Gara d’appalto 15/05/2019
Aggiudicazione 01/07/2019
Inizio lavori 15/07/2019
Esecuzione lavori 15/07/2019 - 31/10/2019
Fine lavori 31/10/2019
Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione 30/11/2019
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Progettazione esecutiva
Gara d’appalto
Aggiudicazione
Inizio lavori
Esecuzione lavori
Accantieramento
Rimozioni e demolizioni
Rifacimento copertura
Montaggio serramenti
Realizzazione impianto solare termico
Finiture e rimozione cantiere
Fine lavori
Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione
MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

L’intero importo progettuale andra a valere sull’esercizio finanziario 2019.
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