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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI A.f



APRILE  2019

APPROVATO CON DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N°  44   del  02/05/2019
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Progettazione esecutiva

Gara d’appalto

Aggiudicazione

Inizio lavori

Esecuzione lavori

Accantieramento

Rimozioni e demolizioni

Rifacimento copertura

Montaggio serramenti

Realizzazione impianto solare termico

Finiture e rimozione cantiere

Fine lavori

Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione

L’intero importo progettuale andrà a valere sull’esercizio finanziario 2019.

CRONOPROGRAMMA

Progettazione esecutiva

Gara d’appalto

Aggiudicazione

MAGGIO GIUGNO

30/04/2019

15/05/2019

01/07/2019

15/07/2019

15/07/2019 - 31/10/2019

Inizio lavori

Esecuzione lavori

Fine lavori

Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione

31/10/2019

30/11/2019

AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRELUGLIO
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