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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Piazza della Vittoria n. 4-9 - 42030 Vezzano sul Crostolo (RE)

data:

Febbraio 2017

contenuto:

CRONOPROGRAMMA

committente:

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Piazza della Vittoria n. 4-9
42030 Vezzano sul Crostolo (RE)

tecnico:

PROGETTO STRUTTURE
PAOLO DELMONTE Ingegnere
Via Franchini, 4/D

42027 Montecchio (RE)

COLLABORATORE
RITA PARISOLI Ingegnere

PROGETTO ARCHITETTNICO
ANGELO DALLASTA Architetto
Piazza della Liberta 1

42030 Vezzano sul Crostolo (RE)
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Miglioramento sismico del complesso edilizio scolastico Scuola Primaria "G. Marconi" e Scuola Secondaria di I1° grado "A. Manini"
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Accantieramento

Demolizioni pavimenti e sottofondi p.t.

Scavi, getto nuove fondazioni e massetto c.a. piano terra

Nuove murature p.t. e getto cordoli 1° solaio

Demolizioni 1° piano

Nuove murature 1°p. e getto cordoli 2° solaio

Demolizioni 2° piano

Nuove murature 2° p. e getto cordoli solaio sottotetto

Smontaggio radiatori

Chiusura aperture interne e raddoppi sottofinestre

Innesti murature esistenti-pilastri c.a. e cuciture armate a
collegamento dei paramenti murari affiancati

Impiantistica

Montaggio ponteggi esterni

Tamponatura aperture esterne

Intonaco armato fronte Ovest

Intonaci e tinteggi esterni

Smontaggio ponteggio esterno

Tramezze interne e intonaci

Rappezzi pavimenti ai piani e posa pavimento in laminato p.t.

Rimontaggio radiatori

Posa serramenti

Tinteggi

Smobilizzo cantiere




