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COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

Piazza della Vittoria n. 4-9 
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PROGETTO STRUTTURE  

PAOLO DELMONTE Ingegnere  

Via Franchini, 4/D 

42027 Montecchio (RE) 

 

COLLABORATORE 

RITA PARISOLI Ingegnere 
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ANGELO DALLASTA Architetto  
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42030 Vezzano sul Crostolo (RE) 
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Miglioramento sismico del complesso edilizio scolastico Scuola Primaria "G. Marconi" e Scuola Secondaria di I° grado "A. Manini"
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Accantieramento

Demolizioni pavimenti e sottofondi p.t.

Scavi, getto nuove fondazioni e massetto c.a. piano terra

Nuove murature p.t. e getto cordoli 1° solaio

Demolizioni 1° piano

Nuove murature 1° p. e getto cordoli 2° solaio

Demolizioni 2° piano

Nuove murature 2° p. e getto cordoli solaio sottotetto

Smontaggio radiatori

Chiusura aperture interne e raddoppi sottofinestre

Innesti murature esistenti-pilastri c.a. e cuciture armate a 

collegamento dei paramenti murari affiancati

Impiantistica

Montaggio ponteggi esterni

Tamponatura aperture esterne

Intonaco armato fronte Ovest

Intonaci e tinteggi esterni

Smontaggio ponteggio esterno

Tramezze interne e intonaci

Rappezzi pavimenti ai piani e posa pavimento in laminato p.t.

Rimontaggio radiatori

Posa serramenti

Tinteggi

Smobilizzo cantiere

12-16 giu 26-30 giu19-23 giu 10-14 lug03-07 lug 17-21 lug 24-28 lug 04-08 set07-11 ago 14-18 ago 21-25 ago 28-01 set31-04 ago

 
 


